RESOLUCION DE GERENCIA N°249 -2014-MDY

Puerto Callao, 03 MAR. 2014

VISTO, el Expediente de Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, para la Elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico del Proyecto: **"INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN JR. PACHITEA, JR. AVIACION Y EN JR. 28 DE JULIO, COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI", "INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN JR. PADRE ABAD CON JR. LIBERTAD, A.H. MONTERICO - DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI"**, presentado por el Ing. **NEIL FLORENCIO ALVARADO ALIPAZAGA**, con Contrato de Consultoría de Obra N° 030-2013-MDY, de fecha 17.06.13, Resolución de Gerencia N° 805-2013-MDY, de fecha 25.09.13, Resolución de Gerencia N° 820-2013-MDY, de fecha 30.09.13, Carta N° 05-2014 IC/NFAA, con fecha de recepción 20.02.14, el Informe N° 098-2014-MDY-GI-SGE de fecha 24.02.14, el Informe Financiero de Consultoría de Obra N° 013-2014-UC-MDY, de fecha 25.02.14 y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Programa de Inversiones del 2,013 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se considero el Proyecto: **"INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN JR. PACHITEA, JR. AVIACION Y EN JR. 28 DE JULIO, COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI", "INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN JR. PADRE ABAD CON JR. LIBERTAD, A.H. MONTERICO - DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI";**

Que, con fecha 17.06.13, se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra N° 030-2013-MDY, entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Ing. **NEIL FLORENCIO ALVARADO ALIPAZAGA**, por el monto de **S/. 10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES);**

Que, con Resolución de Gerencia N° 805-2013-MDY, de fecha 25.09.13, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: **"INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN JR. PACHITEA, JR. AVIACION Y EN JR. 28 DE JULIO, COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI",** con un Valor Referencial de **S/. 54,480.43 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 43/100 NUEVOS SOLES);**

Que, con Resolución de Gerencia N° 820-2013-MDY, de fecha 30.09.13, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: **"INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN JR. PADRE ABAD CON JR. LIBERTAD, A.H. MONTERICO - DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI",** con un Valor Referencial de **S/. 108,103.98 (CIENTO OCHO MIL CIENTO TRES CON 98/100 NUEVOS SOLES);**

Que con Carta N° 05-2014 IC/NFAA, con fecha de recepción 20.02.14, el Consultor presenta la Liquidación del Contrato determinando como monto final del Contrato de Consultoría de Obra N° 030-2013-MDY la suma de **S/.10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)** y con un Saldo a su Favor de S/. 1,050.00 (UN MIL CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), tal como se detalla en la Liquidación elaborada por el Consultor.

Que, con Informe N° 098-2014-MDY-GI-SGE, de fecha 24.02.14, la Sub Gerencia de Estudios, solicita el Informe Financiero de Consultoría de Obra en mérito a la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de Consultoria de Obra N° 030-2013-MDY, la misma que en cumplimiento al Articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S N° 138-2012-EF, ha revisado la Liquidación del Contrato de Consultoría, debiéndose proceder a su aprobación mediante Resolución, y que en consecuencia debe dictarse la medida administrativa correspondiente;

Que, del Informe Financiero de Consultoría de Obra N° 013-2014-UC-MDY, de fecha 25.02.14 remitido por la Unidad de Contabilidad indica que efectuada el Control de la Ejecución Financiera según Auxiliar Estándar se determina que el Monto Total Ejecutado en la Elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico es de **S/.10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES),** monto que se refleja en la Liquidación Económica;

A.1. DE LO ECONOMICO

AUTORIZADO			
MONTO CONTRATADO	S/	10,500.00	
DEDUCTIVO DEL SERVICIO	S/	0.00	
PAGADO			
MONTO PAGADO CONSULTORIA DE OBRA			10,500.00
	S/.	10,500.00	10,500.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	**S/.**		**0.00**

A.2 DE LOS ADELANTOS

OTORGADOS			
ADELANTO EFECTIVO	S/.	0.00	
AMORTIZADO			
ADELANTO EFECTIVO	S/.		0.00

	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	**S/**		0.00
A.3	**OTROS CONCEPTOS**			
A.3.1	***RETENCION DEL 10% - GARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO (CLÁUSULA SEXTA)***			
	RETENIDO	S/.	1, 050.00	
	DEVUELTO	S/.		0.00
			1,050.00	**0.00**
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	**S/**		**1.050.00**
A.3.2	***PENALIDAD POR RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO***			
	CALCULADO	S/.	50.83	
	PAGADO	S/.		50.83
			50.83	50.83
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	**S/**		0.00

Estando a lo dispuesto en el Art 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S.138-2012-EF) y a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las facultades conferidas al Despacho de la Gerencia Municipal mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 127-2014-MDY** de fecha **21/02/2014,** la misma que delega al Gerente Municipal **ING. SIXTO RAMOS MORENO** las atribuciones administrativas propias del despacho de Alcaldía, según el Inc. 6) del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 138-2012-EF.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- **APROBAR** la **LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 030-2013-MDY;** para la Elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico del Proyecto: **"INSTALACION DE ALCANTARILLA EN JR. PACHITEA, JR. AVIACION Y EN JR. 28 DE JULIO, COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI", "INSTALACION DE ALCANTARILLA EN JR. PADRE ABAD CON JR. LIBERTAD, A.H. MONTERICO - DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI",** por un monto total de inversión de **S/.10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).**

ARTICULO SEGUNDO.- **APROBAR EL COSTO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 030-2013-MDY,** para la Elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico del Proyecto: **"INSTALACION DE ALCANTARILLA EN JR. PACHITEA, JR. AVIACION Y EN JR. 28 DE JULIO, COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI", "INSTALACION DE ALCANTARILLA EN JR. PADRE ABAD CON JR. LIBERTAD, A.H. MONTERICO - DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI"**, por un monto total de inversión de **S/.10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).**

ARTICULO TERCERO - **ENCARGAR a** la Oficina de Administración y Finanzas, para que una vez consentida la presente Resolución proceda a la devolución de la Garantía del Fiel Cumplimiento retenido y que asciende al monto de **S/.1,050.00** (Un Mil Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) en concordancia con lo estipulado en el Art.158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S N° 138-2012-EF).

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Unidad de Contabilidad efectuar la provisión de la presente Liquidación en el importe que corresponde a la Elaboración del Expediente Técnico (S/.6,100.00) con cargo al Costo Total de la Obra al efectuarse en la Liquidación Final de la Obra: **"INSTALACION DE ALCANTARILLA EN JR. PACHITEA, JR. AVIACION Y EN JR. 28 DE JULIO, COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI", "INSTALACION DE ALCANTARILLA EN JR. PADRE ABAD CON JR. LIBERTAD, A.H. MONTERICO - DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI".**

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivos la Distribución de la Presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Ing. Sixto Ramos Moreno
GERENTE MUNICIPAL (e)

Distribución
GM-OSGA
GI - SGOP
OAF – Unid. Contab
SGE - Consultor.